



Департамент образования Белгородской области
Управление образования администрации города Белгорода
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1» г. Белгорода

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ»

Заместитель директора
Амельченко Максим Геннадьевич
Социальный педагог
Шевелева Виктория Павловна

г. Белгород, 2024 год

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Процесс «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ»

Общие данные:

Заказчик: директор МАОУ «ЦО № 1» Ю.Б. Гребенников

Процесс: совершенствование системы дополнительного питания

Границы процесса: поиск приема пищи – возвращение в ОУ

Руководитель проекта: Амельченко М.Г.

Команда проекта: Шевелева В.П.

Обоснование:

В рамках развития проекта «Школа полного дня» необходимо:

1. Усиление безопасности дневного пребывания учащихся путем обеспечения месторасположения услуг системы дополнительного питания на территории учреждения (не требующих выхода за пределы учреждения);
2. Улучшение комфортности среды для учащихся (возможность приема продуктов из рациона дополнительного питания в пределах школы);
3. Экономии временных затрат для получения услуг дополнительного питания учащимися учреждения.

Цели и эффекты:

Цели:

Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса, мин	115 мин.	40 мин.

Эффекты:

1. Совершенствование образовательного процесса путем непрерывности и безопасности;
2. Повышение удовлетворенности учащихся;
3. Сокращение временных затрат для принятия услуг дополнительного питания.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта (01.04.2024 г.)
2. Анализ текущей ситуации (01.04.24-10.04.24 г.)
– разработка текущей ситуации (11.04.24 – 30.04.24 г.)
– поиск и выявление проблем (01.05.24 – 10.05.24 г.)
– разработка целевой карты процесса (10.05.24 – 21.05.24 г.)
– разработка «дорожной карты» (21.05.24 – 31.05.24 г.)
3. Защита карточки проекта (31.05.24 г.)
4. Внедрение улучшений (01.06.24 – 30.06.24 г.)
5. Закрытие проекта (30.06.24г.)

КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководство проектом



Заказчик проекта



Гребенников Юрий Борисович, директор

Руководитель проекта



Амельченко Максим Геннадьевич, заместитель директора

Рабочая группа проекта



Шевелева Виктория Павловна, социальный педагог

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Гребенников Ю.Б.	Директор	Куратор проекта (заказчик)
2.	Амельченко М.Г.	Заместитель директора	Руководитель проекта/ Администратор проекта
3.	Шевелева В.П.	Социальный педагог	Оператор мониторинга проекта, исполнитель

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)




Карта текущего состояния «Организации дополнительного питания»

Идет за пределы территории учреждения
- отсутствие контроля безопасности нахождения учащихся

Излишние временные затраты на поиск услуг за пределами территории учреждения

Отсутствие комфортной среды «перекус на ходу»

Возможная очередность получения услуги за пределами учреждения



Описание проблем

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)


Карта текущего состояния «Организации дополнительного питания»

Идет за пределы территории учреждения
- отсутствие контроля безопасности нахождения учащихся

Излишние временные затраты на поиск услуг за пределами территории учреждения

Отсутствие комфортной среды «перекус на ходу»

Возможная очередность получения услуги за пределами учреждения




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния «Организации дополнительного питания»



Время сокращения потерь:
До 60 мин.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p>Цель проекта:</p>	<p>Цель проекта – увеличить время необходимое для отдыха и работы участников образовательного процесса через организацию локальных пунктов дополнительного питания к 30.08.2020 г.</p>						
<p>Способ достижения цели:</p>	<p>Создание сетевого электронного ресурса для ознакомления с приказами</p>						
<p>Результат проекта:</p>	<p>Результат:</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>				
			<p>30</p>	<p>06</p>	<p>24</p>	<p>г</p>	
<p>Создание локальных пунктов дополнительного питания</p>							
<p>Требования к результату проекта:</p>	<p>Требования к результату</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>				
			<p>30</p>	<p>06</p>	<p>24</p>	<p>г</p>	
	<p>Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения</p>						
	<p>Создание локальных пунктов приема питания</p>		<p>0%</p>	<p>100%</p>			
	<p>Реализации возможность электронных платежей</p>		<p>0%</p>	<p>100%</p>			
<p>Согласование необходимых документов по направлениям санитарного контроля и распоряжения муниципальной собственности. Заключение договоров со специализированными организациями</p>		<p>0%</p>	<p>100%</p>				

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало/ Окончание	2024год		
				Апрель	Май	Июнь
1.	Анализ текущей ситуации, поиск и выявление проблем.	10	01.04.24 – 10.05.24 г. г.			
2.	Разработка текущей и целевой карты процесса.	20	10.05.24 – 21.05.24 г.			
3.	Создание локальных пунктов приема питания	120	01.06.24 – 30.06.24 г.			
4.	Реализации возможности электронных платежей	10	01.06.24 – 30.06.24 г.			
5.	Согласование необходимых документов по направлениям санитарного контроля и распоряжения муниципальной собственности. Заключение договоров со специализированными организациями	120	01.06.24 – 30.06.24 г.			
Итого		280				

* завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Амельченко М.Г.

e-mail: amelmax@yandex.ru